

Prot. n. 165424 / 12.04.01.01

OGGETTO: Lavori di costruzione della variante in riva dx Arno alla S.R. 69 da Levane al confine di provincia, con nuovo ponte sull'Arno e raccordo al casello dell'Autosole. 1° e 2° lotto da Levane (Montevarchi) alla loc. Acquaviva (San Giovanni Valdarno) di km. 9+715. – Determinazioni in merito alla risoluzione del contratto

PRESIDENTE: Roberto Vasai

SEGRETARIO GENERALE: Gabriele Chianucci

Dei componenti

- 1) VASAI Roberto
- 2) RICCI Mirella
- 3) BORGHESI Carla
- 4) CUTINI Andrea
- 5) DUCCI Piero
- 6) MEZZETTI PANOZZI Rita
- 7) PERFERI Antonio
- 8) RUSCELLI Francesco

Sono assenti: Borghesi e Ducci -

Relatore: Presidente

Servizio: Grandi Infrastrutture

Allegati: no

Riscontro di bilancio: no

Invio capigruppo: si

Immediatamente eseguibile: si

Uffici interessati: AC – GI – FE

Invio Corte dei Conti: no

LA GIUNTA PROVINCIALE

PREMESSO che:

- con contratto di appalto rep. 1104 del 04.12.2008 i lavori di costruzione della variante in riva dx Arno alla S.R. 69 da Levane al confine di provincia, con nuovo ponte sull'Arno e raccordo al casello dell'Autosole, 1° e 2° lotto da Levane (Montevarchi) alla località Acquaviva (San Giovanni Valdarno) di km 9+715 sono stati affidati all'A.T.I. con capogruppo Impresa S.p.A. e mandante Marcegaglia Buildtech S.r.l. per un importo complessivo di € 31.080.100,60=, di cui € 30.080.100,60= per lavori e € 1.000.000,00= per oneri della sicurezza, con imputazione ai capitoli 4362, 3583, 4777 e 4388;
- i lavori sono stati consegnati all'A.T.I. Affidataria in data 15.01.2009;
- nel corso dell'esecuzione dell'appalto sono stati stipulati i seguenti atti integrativi del contratto:
 - rep. 1236 del 14.07.2009, per il riallineamento tra le attività di costruzione delle opere di competenza provinciale, finalizzate al completamento del nuovo svincolo di Valdarno, e le opere di competenza di Autostrade S.p.A.;
 - rep. 1460 del 27.09.2010, per la formalizzazione unilaterale da parte dell'Ente della variante approvata con deliberazione G.P. n. 172 del 22.03.2010, imposta all'A.T.I. Affidataria con ordine di servizio n. 5, consegnato dalla D.L. all'Impresa il 14.04.2010;
 - rep. 1635 del 16.06.2011, per la formalizzazione delle perizie di variante di cui alle seguenti deliberazioni:
 - Deliberazione G.P. n. 43 del 07.02.2011, esecutiva ai sensi di legge: variante migliorativa proposta dall'A.T.I. in relazione ai lavori per la realizzazione del ponte sul fiume Arno, ai sensi dell'art. 11 del DM 145/2000;
 - Deliberazione G.P. n. 234 del 09.05.2011, esecutiva ai sensi di legge: variante migliorativa in relazione ai lavori inerenti alla frana in loc. Poggilupi, in parte proposta dall'A.T.I. ai sensi del medesimo art. 11 del DM 145/2000 ed in parte dalla Direzione Lavori ai sensi dell'art. 132 comma 1 lettera b. del Dlgs 163/06;
- con atto rep. 1710 del 16.11.2011 è stato stipulato, ai sensi dell'art. 240 del D.Lgs. 163/2006, un accordo bonario - a chiusura delle riserve a tutto il 31.07.2011 - per un importo di € 3.075.000,00=;
- con rep. n. 1827 del 31.07.2012 è stato formalizzato unilateralmente l'ulteriore atto integrativo del contratto principale, inerente alla Perizia di variante tecnica e suppletiva n. 5, approvata con Deliberazione G.P. n. 107 del 05.03.2012, esecutiva ai sensi di legge;
- a seguito delle perizie di variante e dell'accordo bonario sopra citati, l'importo netto contrattuale, comprensivo di oneri della sicurezza, si è ad oggi determinato in € 35.626.179,31=;

PRESO ATTO, tuttavia - come dettagliato nella Proposta del Responsabile Unico del Procedimento prot. ris. 158 del 08.10.2012, depositata in atti riservati - che l'ATI Appaltatrice

ha posto in essere una condotta, reiterata e tuttora permanente, che integra l'ipotesi di cui all'art. 136, commi da 4 a 6, del D.Lgs. 163/2006;

VISTA la Relazione del Responsabile del Procedimento in data 08.10.2012 prot. ris. 158, depositata in atti riservati, la quale illustra la situazione in cui versa l'appalto – pur avendo l'Amministrazione esperito ogni tentativo utile alla prosecuzione dei lavori da parte dell'ATI appaltatrice, come da documentazione in atti - giungendo alla conclusione della necessità di procedere alla risoluzione del contratto di appalto rep. n. 1104 del 04.12.2008 e successivi atti integrativi, ai sensi degli artt. 136 e ss. del D.Lgs. 163/2006;

RITENUTO di condividere pienamente quanto prospettato dal R.U.P., con particolare riferimento alle motivazioni, poste a fondamento della decisione di addivenire alla risoluzione contrattuale;

RITENUTO, pertanto, necessario per l'Amministrazione – stante la situazione sopra delineata - procedere ai sensi dei menzionati artt. 136 e ss. del D.Lgs. 163/2006;

VISTO il parere favorevole del responsabile dell'Ufficio proponente in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'articolo 49 – comma 1 – del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

VISTO il parere favorevole del Segretario Generale ai sensi del Decreto del Presidente della Provincia n. 171 del 21.05.1997;

**con voti unanimi
DELIBERA**

1) DI PRENDERE ATTO della Relazione del Responsabile del Procedimento in data 08.10.2012 prot. ris. 158, depositata in atti riservati - la quale illustra la situazione in cui versa l'appalto, giungendo alla conclusione della necessità di procedere alla risoluzione del contratto di appalto rep. n. 1104 del 04.12.2008, ai sensi degli artt. 136 e ss. del D.Lgs. 163/2006;

2) DI CONDIVIDERE pienamente quanto prospettato dal R.U.P., con particolare riferimento alle motivazioni, poste a fondamento della decisione di addivenire alla risoluzione contrattuale.

3) DI DARE ATTO che, pertanto, nulla osta a che il Responsabile del Procedimento provveda all'avvio della procedura di risoluzione del contratto, ai sensi della menzionata normativa.

4) DI DARE MANDATO al Responsabile del Procedimento di relazionare al Presidente della Provincia, in merito agli sviluppi della relativa procedura.

5) DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento di cui trattasi è l'Ing. Sandra Grani Dirigente del Servizio Grandi Infrastrutture dell'Ente.



PROVINCIA
DI AREZZO
*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

Deliberazione della Giunta Provinciale

N° 475 Del 08.10.2012 pagina 4 di 5

6) DI DARE ATTO che la presente delibera è comunicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 125 del D.Lgs. 267/2000.

7) DI DICHIARARE a voti unanimi la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato, sottoscritto e in originale firmato.

Il Segretario Generale
(G. Chianucci)

Il Presidente
(R. Vasai)

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo

Il Segretario Generale

Arezzo, lì _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 comma 1 del D.lgs 18.08.2000 n. 267.

Il Segretario Generale

Arezzo, lì _____

Certifico che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D.lgs 18.08.2000 n. 267 a seguito di pubblicazione all'albo pretorio.

Il Segretario Generale

Arezzo, lì _____

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio e che contro di essa non sono stati presentati reclami ed opposizioni.

Il Segretario Generale

Arezzo, lì _____
