

Spett.le

Comune di San Giovanni Valdarno (AR)

Consorzio 2 Alto Valdarno




Alla C.A. Sindaco

Prot. N° 4923/P del 28/07/2017

Oggetto : Realizzazione Piano di Attività di Bonifica 2017 – Comune di San Giovanni Valdarno

Come da accordi verbali intercorsi, si trasmette la cartografia del Piano delle Attività di Bonifica relativa agli interventi di manutenzione ordinaria da eseguire nel territorio del Comune di San Giovanni Valdarno nell'anno 2017.

Il cronoprogramma di esecuzione degli interventi, come riportato nella tabella sottostante, tiene conto delle priorità segnalate e, all'interno di ciascun lotto, saranno prioritariamente eseguite le lavorazioni sui tratti urbani dei corsi d'acqua, nell'ordine indicato.

LOTTO		CORSI D'ACQUA	INIZIO LAVORI PRESUNTO
	C_AD_17_03	- Fiume Arno - Borro della Madonna (3)	già effettuato
	C_17_11 urgenza	- Borro della Madonna – Il sfalcio	02/08/2017
	C_17_01	- Borro della Madonna – scogliere + espurgo	16/08/2017
	C_17_06	- Borro di Vacchereccia - Borro dei Frati (3) - Fosso di Borrasoletto - Corso AV13441 - Corso AV14497 - Corso AV14432 - Corso AV12262	20/09/2017
	C_17_05	- Borro delle Ville - Borro della Rigiaia	10/10/2017
	C_17_08	- Borro di Riofi delle Cave	20/10/2017
	C_AD_17_05	- <i>Borro del Quercio</i> - Borro dei Frati (3) - <i>Borro di Vacchereccia</i> - <i>Borro di San Cipriano</i>	30/09/2017
	C_AD_17_06	- <i>Fiume Arno</i>	10/11/2017
	C_17_13	- Fiume Arno	10/11/2017
Reticolo di Gestione DCRT 101/2016			

* in corsivo sono indicati i tratti di confine del territorio comunale

Distinti saluti.

Il Direttore Generale del Consorzio 2 Alto Valdarno
Dott. Francesco Lisi

CONSORZIO 2 ALTO VALDARNO

Protocollo Partenza N. 4923/2017 del 28-07-2017

CONSORZIO 2 ALTO VALDARNO
Protocollo Partenza N. 4923/2017 del 28-07-2017
Copia Documento