



PROVINCIA  
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare  
per attività partigiana

## Deliberazione della Giunta Provinciale

N° 721

Del 12/12/2011

pagina 1 di 5

Prot. n.222810/14.43.00.02

**OGGETTO: Lavori di realizzazione di nuova viabilità in variante alla s.p. n. 5 della Penna in prossimità dell'abitato della Penna nel Comune di Terranuova B.ni (AR)- progetto N. 04 V016 – Determinazioni in merito alla risoluzione del contratto**

PRESIDENTE: Roberto Vasai

SEGRETARIO GENERALE: Gabriele Chianucci

Dei componenti

- 1) VASAI Roberto
- 2) RICCI Mirella
- 3) BORGHESI Carla
- 4) CUTINI Andrea
- 5) DUCCI Piero
- 6) MEZZETTI PANOZZI Rita
- 7) PERFERI Antonio
- 8) RUSCELLI Francesco

Sono assenti: =

Relatore: Ruscelli

Servizio: Viabilità

Allegati: no

Riscontro di bilancio: no

Invio capigruppo: si

Immediatamente eseguibile: si

Uffici interessati: AC – AL – VO - FE

Invio Corte dei Conti: no



PROVINCIA  
DI AREZZO  
Medaglia d'Oro al Valor Militare  
per attività partigiana

## Deliberazione della Giunta Provinciale

N° 721

Del 12/12/2011

pagina 2 di 5

### LA GIUNTA PROVINCIALE

#### PREMESSO che:

- con Deliberazione G.P. n. 235 del 14.04.2008, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai Lavori di realizzazione di una nuova viabilità in variante alla S.P. 5 in prossimità dell'abitato della Penna nel Comune di Terranuova Bracciolini (AR) – prog. 04V016, per un importo complessivo di € 1.900.000,00=, di cui € 1.465.468,06= per lavori - € 1.395.468,06= a base d'asta e € 70.000,00= per oneri della sicurezza – e € 434.531,94= per somme a disposizione, con imputazione, tra l'altro, al cap. 4735 PEG residui 2005, imp. 3792/05;
- con con determinazione dirigenziale n. 171/VO del 03.04.2009 - esecutiva ai sensi di legge - i lavori in oggetto indicati sono stati affidati all'A.T.I. con capogruppo l'Impresa Vallelonga Giuseppe S.r.l. e mandante l'Impresa Bad.e.Strass S.r.l., che ha offerto il ribasso del 10,952% sull'importo a base d'asta, per un importo netto di € 1.334.481,60= (di cui € 1.264.481,60= importo dei lavori al netto del ribasso ed € 70.000,00= per oneri per la sicurezza);
- in data 26.06.2009 è stato sottoscritto il contratto rep. n. 1227 relativo ai lavori in oggetto, registrato ad Arezzo il 15/07/2009 al n°396 Vol. 4 serie 1;
- i lavori sono stati consegnati in data 31.08.2009, come da verbali in atti;
- con Deliberazione G.P. n. 141 del 31.03.2011 è stata approvata una perizia di variante, sulla base di una specifica richiesta dell'Impresa;
- con atto rep. 1458 del 24.09.2010 è stata sottoscritta con l'A.T.I. Appaltatrice una transazione, mediante la quale è stato convenuto che la Stazione Appaltante oltre al pagamento immediato del 1° SAL ha ridotto l'importo minimo dei successivi stati di Avanzamento da € 250.000,00 come stabilito in capitolato ad € 125.000,00, da parte sua l'Impresa ha rinunciato a tutte le pretese avanzate sino a quel momento e si è impegnata ad attivare la cessione crediti pro soluto per i successivi Stati di Avanzamento sino al completamento dell'Appalto;
- I lavori eseguiti e contabilizzati all'Impresa alla data odierna – sottoscritto il 4° Stato di Avanzamento lavori a tutto il 26.08.2011- ammontano a complessivi € 548.260,47 comprensivi di quota parte oneri di sicurezza pari al 41,08% dell'importo contrattuale;

**PRESO ATTO**, tuttavia - come dettagliato nella Relazione del Responsabile del Procedimento prot. ris. 152 del 07.12.2011, depositata in atti riservati – che:

- l'esecuzione dei lavori ha subito gravi ritardi per negligenza dell'A.T.I. Appaltatrice, rispetto a quanto contrattualmente stabilito;
- il cantiere risulta praticamente improduttivo dall'emissione del 4° S.A.L a tutto il 26.08.2011;



PROVINCIA  
DI AREZZO  
Medaglia d'Oro al Valor Militare  
per attività partigiana

## Deliberazione della Giunta Provinciale

N° 721

Del 12/12/2011

pagina 3 di 5

- i lavori sono completamente fermi e non vi è la presenza di nessuna maestranza in cantiere dal 03.11.2011, come da documentazione in atti;

**VISTA** la Relazione del Responsabile del Procedimento prot. ris. 152 del 07.12.2011, depositata in atti riservati, la quale illustra la situazione in cui versa l'appalto – pur avendo l'Amministrazione esperito ogni tentativo utile alla prosecuzione dei lavori da parte dell'Impresa, come da documentazione in atti - giungendo alla conclusione della necessità di procedere alla risoluzione del contratto di appalto rep. n. 1237 del 26.06.2009, ai sensi degli artt. 136 e ss. del D.Lgs. 163/2006;

**RITENUTO** di condividere pienamente quanto prospettato dal R.U.P., con particolare riferimento alle motivazioni, poste a fondamento della decisione di addivenire alla risoluzione contrattuale;

**RITENUTO**, pertanto, necessario per l'Amministrazione – stante la situazione sopra delineata - procedere ai sensi dei menzionati artt. 136 e ss. del D.Lgs. 163/2006;

**VISTO** il parere favorevole del responsabile dell'Ufficio proponente in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'articolo 49 – comma 1 – del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

**VISTO** il parere favorevole del Segretario Generale ai sensi del Decreto del Presidente della Provincia n. 171 del 21.05.1997;

### con voti unanimi DELIBERA

**1) DI PRENDERE ATTO** della Relazione del Responsabile del Procedimento prot. ris. 152 del 07.12.2011, depositata in atti riservati, la quale illustra la situazione in cui versa l'appalto, giungendo alla conclusione della necessità di procedere alla risoluzione del contratto di appalto rep. n. 1230 del 26.06.2009, ai sensi degli artt. 136 e ss. del D.Lgs. 163/2006;

**2) DI CONDIVIDERE** pienamente quanto prospettato dal R.U.P., con particolare riferimento alle motivazioni, poste a fondamento della decisione di addivenire alla risoluzione contrattuale.

**3) DI DARE ATTO** che, pertanto, nulla osta a che il Responsabile del Procedimento provveda all'avvio della procedura di risoluzione del contratto, ai sensi della menzionata normativa.

**4) DI DARE MANDATO** al Responsabile del Procedimento di relazionare al Presidente della Provincia, in merito agli sviluppi della relativa procedura.

**5) DI DARE ATTO** che il Responsabile Unico del Procedimento di cui trattasi è l'Ing. Riccardo Buffoni, Dirigente del Servizio Viabilità dell'Ente.



PROVINCIA  
DI AREZZO

*Medaglia d'Oro al Valor Militare  
per attività partigiana*

## Deliberazione della Giunta Provinciale

N° 721

Del 12/12/2011

pagina 4 di 5

**6) DI DARE ATTO** che la presente delibera è comunicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 125 del D.Lgs. 267/2000.

**7) DI DICHIARARE** a voti unanimi la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000.



PROVINCIA  
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare  
per attività partigiana

## Deliberazione della Giunta Provinciale

N° 721

Del 12/12/2011

pagina 5 di 5

Letto, approvato, sottoscritto e in originale firmato.

Il Segretario Generale  
(G. Chianucci)

Il Presidente  
(R. Vasai)

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo

Il Segretario Generale

Arezzo, lì \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Certifico che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 comma 1 del D.lgs 18.08.2000 n. 267.

Il Segretario Generale

Arezzo, lì \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Certifico che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D.lgs 18.08.2000 n. 267 a seguito di pubblicazione all'albo pretorio.

Il Segretario Generale

Arezzo, lì \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

### **CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE**

Certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio e che contro di essa non sono stati presentati reclami ed opposizioni.

Il Segretario Generale

Arezzo, lì \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_